



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 1 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

# Öppna data och PSI



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 2 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

## Innehållsförteckning

1. Basfakta.....	3
1.1. Bakgrund till projektet.....	3
1.2. Beställare.....	3
1.3. Finansiering.....	3
1.4. Effektmål.....	3
1.5. Samverkan med andra projekt och organisationer.....	5
1.6. Intressentanalys.....	7
2. Projektmål.....	7
2.1. Projektmål.....	7
2.2. Leveranser.....	8
2.2.1. Leveransförteckning.....	8
2.2.2. Leveransbeskrivningar.....	10
2.3. Samarbete med Lantmäteriet.....	10
2.4. Beroenden till andra projekt/delprojekt, relevanta nätverk och arbetsgrupper.....	10
2.5. Budget.....	10
2.5.1. Prioriteringar.....	10
2.6. Avgränsningar.....	11
2.7. Godkännandekriterier.....	11
2.8. Rutiner för leverans och överlämning.....	11
3. Konsekvensanalys.....	11
4. Kritiska framgångsfaktorer.....	11
5. Detaljerad tidSplan.....	12
5.1. Tidsplan/Milstolpar.....	12
5.2. Aktiviteter/Milstolpeplan.....	15
6. Ekonomi.....	16
6.1. Budget.....	16
6.2. Ekonomisk styrning av projektet.....	16
7. Organisation och bemanning.....	16
7.1. Projektorganisation.....	16
7.2. Behov av utbildning för projektgruppen.....	16
8. Arbetssätt.....	16
8.1. Projektrutiner i genomförandet.....	16
8.2. Möten.....	17
8.3. Rapportering.....	17
8.4. Intern och extern kommunikation.....	17



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 3 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

## 1. BASFAKTA

### 1.1. Bakgrund till projektet

Detta förslag till projektet utgår från regeringsuppdraget till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande genom ett beslut daterat till den 16 juni år 2016 (Fi2015/02025/SFÖ, FI2016/01537/SFÖ), se regeringens pressmeddelande på webbplatsen <http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/regeringen-oppnar-dorren-for-mer-oppna-data/> samt beslutet på [http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/uppdrag-till-Riksarkivet\\_16juni2016.pdf](http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/uppdrag-till-Riksarkivet_16juni2016.pdf)). Projektet ska genomföra regeringsuppdraget.

Enligt uppdraget ska Riksarkivet:

- samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar
- stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer
- förvalta och utveckla webbportalen [opnadata.se](http://opnadata.se)
- ansvara för att förvalta webbhandledningen [vidareutnyttjande.se](http://vidareutnyttjande.se) samt
- ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

Riksarkivet ska samarbeta med Lantmäteriet inom ramen för uppdraget.

Efter regeringsbeslutet har regeringskansliet, Finansdepartementet, också gett Riksarkivet i uppdrag att delta i EU-kommissionens arbetsgrupp för frågor som rör PSI på en europeisk nivå samt i konsortium för den europeiska dataportalen, European Data Portal. Inom ramen för uppdraget ingår därmed också att representera det nationella arbetet med öppna data och PSI och dataportalen i olika europeiska och/eller internationella sammanhang och även besvara enkäter inom ramen för detta.

### 1.2. Beställare

Peter Sivervall, chef för avdelningen för offentlig informationshantering är beställare av detta projekt.

### 1.3. Finansiering

Särskilt avsatta medel från regeringen, Finansdepartementet, som rekvireras hos Kammarkollegiet. Under år 2017 har 3,5 miljoner avsatts för att användas detta år. Nya medel delas ut för år 2018.

### 1.4. Effektmål

Ett övergripande effektmål som regeringen vill uppnå är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop 2015/16:1). Regeringens bedömning i 2010 års förvaltningspolitiska proposition är att myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av offentlig information för att underlätta framväxten av en



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 4 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

informationsmarknad och för att bidra till att stärka människors självstyre och utövande av medborgerliga rättigheter (prop. 2009/10:175).

Ett övergripande effektmål för projektet "Öppna data och PSI" är att Sverige ska ha en öppnare förvaltning som stödjer effektivitet, delaktighet och tillväxt.

Mer konkreta effektmål för projektet kan anges som delmål enligt de fem punkterna i regeringsuppdraget:

- Det finns en etablerad portal och/eller ett systemstöd för att samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar så att statsförvaltningen har en gemensam ingång varigenom nyttjare når PSI-förteckningarna och därigenom kommer vidare till enskilda handlingstyper (informationsmängder).
- Statliga myndigheter har ökat publicering av öppna data enligt gemensamma riktlinjer så att de kan skördas och visas genom webbportalen öppnadata.se och vidare genom European Data Portal . Vidare används ändamålsenliga sätt att strukturera metadata och API:er som underlättar en effektiv informationshantering inom offentlig förvaltning och ett effektivt utbyte av information mellan myndigheter och utvecklingen av innovativa tjänster. Öppna data skapar nya möjligheter till kostnadseffektiv informationshantering och ökad tillgång till samhällsinformation som olika aktörer kan använda i lärande, beslut, varor och innovativa tjänster. Måluppfyllnad kan bland annat mätas utifrån hur många statliga myndigheter som har publicerat öppna data, hur stora mängder data som har publicerats (volym, antalet dataset, kvalitet) och hur mycket data används.
- Webbportalen öppnadata.se är relevant, efterfrågad och används av två huvudsakliga användargrupper: användare (myndigheter) som vill tillgängliggöra datamängder som öppna data och användare som vill ladda ner och använda datamängder, som exempelvis utvecklare som vill skapa innovativa tjänster och informationstjänster. Myndigheter kan på så sätt tillhöra båda användargrupper. Portalen fungerar som en tvärsektorieell sökingång, både för maskinläsbara automatiserade sökningar och som en sökgränssnitt som kan läsas och förstås av människor. Antalet besök och antalet unika besökare till webbplatsen har ökat markant jämfört med när projektet startade, Användbarheten av data mäts även med hjälp av parametrar från European Data Portal.<sup>1</sup>
- Webbplatsen vidareutnyttjande.se är användbar, aktuell och angelägen. Den består av en webbhandledning och en mer interaktiv del med en bloggfunktion som används både för att kommunicera om öppna data och PSI, det pågående arbetet i projektet samt för att interagera med intressenter. Webbhandledningen används i den offentliga förvaltningen och ger ett gott stöd som främjar arbetet med PSI och öppna data. Här finns råd om hur myndigheter upprättar PSI-förteckningar och hur man kan publicera öppna data för att främja bland annat utveckling av innovativa tjänster och insyn i den offentliga förvaltningens verksamhet. Genom handledningen har antalet publicerade öppna data ökat drastiskt.

---

<sup>1</sup> <https://www.europeandataportal.eu/en/data-tools>



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 5 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

Antalet besök och antalet unika besökare till webbplatsen ska ha ökat markant jämfört med när projektet startade.

- En stödande funktion för att bistå enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och i kontakterna med berörd myndighet har etablerats. Varje statlig myndighet har en aktuell PSI-förteckning av vilken det framgår vilken funktion eller person som kan lämna generell information om vilka handlingar hos myndigheten som vanligen kan vidareutnyttjas elektroniskt samt, om sådan finns, vilken funktion eller person som kan lämna uppgifter om enskilda handlingstyper. De statliga myndigheternas PSI-förteckningar kan nås genom en webbportal och funktion som Riksarkivet har tagit fram eller vidareutvecklat för ändamålet.

### 1.5. Samverkan med andra projekt och organisationer

#### ***En nationell referensgrupp***

En nationell referensgrupp knyts till projektet, bestående av representanter från både statliga myndigheter samt oberoende experter.

I referensgruppen ingår Riksarkivet, Finansdepartementet samt följande myndigheter/intressenter:

Arbetsförmedlingen  
Institutet för språk och folkminnen  
Kungliga biblioteket  
Lantmäteriet  
Naturhistoriska riksmuseet  
Naturvårdsverket  
Riksarkivet  
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)  
Skatteverket  
Sveriges kommuner och landsting (SKL)  
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)  
Tillväxtverket  
Trafikverket  
Vinnova

Även oberoende experter som tidigare varit involverade i arbetet med vägledning för öppna data och PSI, Björn Hagström och Peter Mankenskiöld, ingår i referensgruppen.

#### ***Extern samverkan***

Det sker en löpande samverkan med Finansdepartementet om regeringsuppdraget (dit Riksarkivet även avrapporterar genomförandet av uppdraget). Även andra departement, såsom Kulturdepartementet, Näringsdepartementet och Civildepartementet är möjliga intressenter på en övergripande nivå.



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 6 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

Riksarkivet ska enligt regeringsuppdraget samarbeta med Lantmäteriet, i synnerhet i främjandearbetet och i förvaltningen av handledningen vidareutnyttjande.se.

Statskontoret ska se över olika organisationers arbeten med PSI och öppna data. Myndigheten kan i samband med det komma att efterfråga information från Riksarkivet, och detta projekt.

*Intressenter, exempel på möjliga samarbetspartners*

Offentliga sektorn	Andra intressenter
Lantmäteriet	MetaSolutions AB
Vinnova	Bazooka AB
Naturvårdsverket	Hack for Sweden
Riksantikvarieämbetet (Digisam)	Hack4heritage
Tillväxtverket	Open Knowledge Sweden
Statistiska centralbyrån	ULI Geoforum
Skatteverket	Forskningsstudie Informatik Linköpings universitet
Transportstyrelsen	eGovlab (Stockholms universitet)
Sveriges kommuner och landsting (SKL)	Den gemensamma arbetsgruppen bakom verksamt.se
Statskontoret	eSAM
Centrala studiestödsnämnden (CSN)	DigiGov
Rådet för digitalisering av det offentliga Sverige	Statens Servicecenter

### **Intern samverkan**

Det behöver ske en intern samverkan med Riksarkivets förvaltarorganisation i enlighet med förvaltningsstyrningsmodellen för informationssystem. Riksarkivet har beslutat att förvaltningen av öppnadata.se och vidareutnyttjande.se ska ingå i förvaltarorganisationen och ske i enlighet med modellen. De båda webbplatserna ingår i ett gemensamt förvaltningsobjekt. För närvarande är Peter Sivervall (chefen för avdelningen för offentlig informationshantering) förvaltningsägare, Sanja Halling (projektledare) systemförvaltare och Mats Berggren teknisk systemförvaltare. En förvaltningsplan ska tas fram för objektet. Riksarkivet har även ett avtal med MetaSolution AB om drift av öppnadata.se samt ett avtal med Bazooka AB om driften av vidareutnyttjande.se.

Vidare bör projektet samverka inom Avdelningen för offentlig informationshantering, med linjeorganisationen. Avdelningen ska inom arbetet i linjen, som en del av det "ordinarie" arbetet, ta fram föreskrifter och en därtill hörande vägledning över hur statliga myndigheters PSI-förteckningar ska utformas och vad de ska innehålla.



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 7 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

Projektet kan också samverka internt med dem som tillgängliggör öppna data från Riksarkivet, som arbetar operativt med den information som förvaras hos den egna myndigheten. Samarbetet kan leda till att projektet lyfter och tar fram goda exempel från Riksarkivet.

### 1.6. Intressentanalys

En specifik intressentanalys i form av en kartläggning av användarbehov för att skapa och använda öppna data kommer att genomföras i projektet. Kartläggningen kommer att riktas i första hand mot användning av den nationella dataportalen [opnadata.se](http://opnadata.se), både av de som publicerar och av de som nyttjar digital information för vidareutnyttjande.

Det finns många intressenter av Riksarkivets arbete med öppna data. Den kanske största, viktigaste, intressenten är regeringen som har gett Riksarkivet uppdraget. Regeringen ska i sin tur svara EU Kommissionen, så EU Kommissionen är en övergripande intressent. Andra intressenter är statliga myndigheter och möjligen även kommunal förvaltning. Nyttjarna av handlingarna och öppna data är också intressenter, det är för dem som PSI-lagen finns. Meningen är att främja en informationsmarknad och att öka medborgarnas möjlighet att lätt få insyn i den offentliga förvaltningen. Intressenter finns alltså också inom näringslivet i form av företag och andra enskilda som utvecklar informationstjänsterna. Vidare är nyttjarna av informationstjänsterna intressenter. Även Riksarkivet är en intressent, t.ex. eftersom myndigheter arbetar med frågor som rör statsförvaltningens informationshantering, vilket inte bör glömmas bort.

## 2. PROJEKTMÅL

### 2.1. Projektmål

Projektet ska genomföra det regeringsuppdrag som kom in till myndigheten den 30 juni 2016 om att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Projektet ska ta fram en delrapport till regeringen senast den 31 september 2017 och en slutrapport senast den 31 januari 2019.

Dessa mål ska uppnås genom projektet:

- Riksarkivet har samlat och publicerat information om statliga myndigheters PSI-förteckningar
- Riksarkivet har stimulerat myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer
- webbportalen [opnadata.se](http://opnadata.se) är ett angeläget verktyg för dem som vill tillgängliggöra eller använda handlingar som vanligen kan vidareutnyttjas. Genom portalen skördas information om handlingar som kan vidareutnyttjas.
- webbplatsen och handledningen [vidareutnyttjande.se](http://vidareutnyttjande.se) ger ett gott stöd för myndigheter som vill tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande. Webbplatsen fungerar också som en kommunikationsplattform för projektet och har ett ändamålsenligt innehåll och användarvänlig struktur och sökfunktioner.



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 8 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

- Riksarkivet ger stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistår enskilda i kontakterna med berörd myndighet.

## 2.2. Leveranser

### 2.2.1. Leveransförteckning

ID	Leverans	Beskrivning	Kommentarer
1	Projektplan	Projektplan, inklusive budget och en detaljerad tidsplan med milstolpar.	
2	Kommunikationsplan		
3	Intressentanalys	Analys av intressenter kommer att göras i form av en kartläggning av användarbehov för att öppna upp data.	
4	Uppdatering av handledning vidareutnyttjande.se	Uppdatering av handledning, bland annat innehållande en förstudie som syftar till att ta fram ett förslag till rekommendation för beständiga identifierare och översättning/anpassning till svenska av DCAT-AP.	En arbetsgrupp med experter inom detta område kommer att tillsättas.
5	Förstudie om PSI-förteckningar	Förstudie syftar till att ta fram ett förslag till lösning för att samla in och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar	Förstudien kommer att undersöka möjligheten till att använda NAD eller öppnadata.se för att samla in och publicera förteckningarna.
6	Förstudie om att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet	Förstudie syftar till att ta fram ett förslag till teknisk lösning för att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet	
7	Utvecklings- och förvaltningsplan över webbplatserna	Planen kommer bland annat att innehålla beslut om licensiering av innehållet och en interaktiv	För år 2017. Inklusive förslag till vidareutveckling, tas fram i dialog med leverantörer.





Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 9 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

ID	Leverans	Beskrivning	Kommentarer
		kommunikations- och informationsyta för projektet (blogg, m m) kommer att läggas till i vidareutnyttjande.se. Förvaltning av DCAT-AP.	
8	Förslag till förvaltarorganisation av webbplatserna	Förslag till förvaltarorganisation och det mer dagliga operativa arbetet med webbplatserna: hur webbplatserna ska uppdateras och hur myndigheten ska ta hand om de frågor som kommer in via webbplatserna.	Beskriv bland annat hur vägledningen ska uppdateras och hur inkomna frågor ska tas omhand och av vem (bemanning och rollfördelning).
9	Delrapport till regeringen	Avrapportering till regeringen	Ska skickas till regeringen senast i september 2017.
10	Förslag till en stödfunktion för val av standarder och format	Förslag till en stödfunktion för myndigheter för val av standarder och format som är relevanta för att strukturera digital information.	Är en del av främjandearbetet.
11	Förvaltningsplan över webbplatserna för år 2018	Över webbplatserna	För år 2018
12	En teknisk lösning för samling och publicering av PSI-förteckningar	Utveckling/implementering av en teknisk lösning för att samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-förteckningar.	
13	En teknisk lösning för att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet	Utveckling/implementering av en teknisk lösning	
14	Förvaltningsplan över webbplatserna för år 2019	Över webbplatserna	För år 2019



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 10 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

ID	Leverans	Beskrivning	Kommentarer
15	Förslag om överlämnande	Förslag för hur projektarbetet ska kunna övergå i förvaltning. Förslag om hur arbetet kan ske i linjen och som en process i myndighetens ordinarie arbete.	Förslag till mer långsiktig organisation, dess bemanning och placering inom Riksarkivet.
16	Slutrapport	Avrapportering till regeringen	Även en slutrapport över hela projektet.

### 2.2.2. *Leveransbeskrivningar*

Respektive leverans beskrivs i projektets direktiv, bilaga 2.

## 2.3. **Samarbete med Lantmäteriet**

Riksarkivet ska samarbeta med Lantmäteriet, särskilt i förvaltningen av handledningen vidareutnyttjande.se och i annat främjandearbete. De erfarenheter och befintliga forum som finns hos geodatasamverkan samt Lantmäteriets erfarenheter kring informationsförsörjning, samverkan och standarder ska tas tillvara. De områden för samverkan som identifierades initialt var

- samverkan kring vägledningen, bland annat vad gäller juridik, licenser, avgifter.
- samverkan kring en rekommendation för beständiga identifierare
- samverkan kring skördning och mappning till DCAT-AP från andra portaler, med Geodataportalen som exempel.

## 2.4. **Beroenden till andra projekt/delprojekt, relevanta nätverk och arbetsgrupper**

Projektet är i vissa avseende (infrastrukturella kopplingar, skördning, standarder och webbverktyg) beroende av andra dataportalernas utveckling samt kring hur innovation och dataanvändning kan främjas. Dialog kommer att inledas med berörda förvaltande myndigheter.

## 2.5. **Budget**

dels innehålla en grov uppskattning över vilka medel som behövs fram till och med år 2018  
dels en mer detaljerad kalkyl över vilka medel som behövs under år 2017 och ungefär hur mycket som beräknas gå åt för vilka delar av projektet.

### 2.5.1. *Prioriteringar*

I första hand tas utveckling av nya tekniska plattformar bort vid brist på pengar eller tid.



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 11 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

### 2.6. Avgränsningar

Även om projektet kommer att ansvara för insamling och publicering av PSI-förteckningar framtagning av PSI-föreskrifter ingår inte i projektet, däremot ingår internt samarbete kring detta i projektet.

### 2.7. Godkännandekriterier

Projektet ska godkännas av beställaren.  
Projektet ska följa organisationens riktlinjer för projekt.

### 2.8. Rutiner för leverans och överlämning

Alla leveranser sker i skriftlig form och överlämnas till styrgrupp och projektbeställare via e-post.

## 3. KONSEKVENSANALYS

Projektets resultat kan ligga till grund för samordning av frågor kopplade till data för vidareutnyttjande inom offentlig sektorn. Projektets resultat kommer också att lägga grund för en nationell digital infrastruktur för öppna data och PSI.

## 4. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER

- Att personalen bereds tid
- Att samtliga avdelningschefer är med
- Att PSI-förteckningar kan kopplas till handlingstyper utan att begränsa för de som vill publicera öppna data på andra nivåer.
- Att ett verktyg för att kunna skapa DCAT-AP-format kan tas fram



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 12 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

## 5. DETALJERAD TIDSPLAN

### 5.1. Tidsplan/Milstolpar

Projektet bedöms pågå 2017-01-10 – 2018-12-31 med nedanstående övergripande tid- och aktivitetsplan. Tidplanen är indelad i ett antal faser.

	Tidsplan	Projektets faser	Aktiviteter	Ansvar
1	2017-01-10 – 2017-02-14	Förberedelsefas	Fasen innefattar arbete med att detaljplanera projektet, förbereda arbetsinsatser, etablera informationskanaler, resurssäkra och rekrytera personal samt initiera kommande arbete. Ett projektdirektiv tas fram.	Projektbeställare, Projektledare.
2	2017-02-15 – 2017-05-03	Projektstart	Projektstarten sker i form av en kick-off workshop. Projektledaren tar fram en detaljerad projektplan och tidplan. En kommunikationsplan tas fram. En nationell referensgrupp för öppna data initieras. Kontakterna tas med samarbetspartners som följs av gemensamma workshops och erfarenhetsutbyte.	Alla
3	2017-02-27 – 2017-06-07	Intressentanalys	En kartläggning genomförs i enkätform. Underlag analyseras. Ytterligare information införskaffas om så behövs. Analysens	Projektledare, Projektadministratör/kommunikatör, Utredare. IT-arkitekt Nationella



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 13 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>		Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854			

			resultat sammanställs och kvalitetssäkras med referensgruppen. Eventuell ytterligare analys sker. Rapport sammanställs.	referensgruppen
4	2017-02-27 – 2017-09-28	Uppdatering av handledning vidareutnyttjande.se		Projektledare Projektadministratör/kommunikatör, Webbredaktör/de signer, IT-arkitekt Nationella referensgruppen Jurist
5	2017-01-31 – 2017-05-15	Förstudie om PSI-förteckningar		Projektledare Projektadministratör/kommunikatör, IT-arkitekt Jurist
6	2017-09-18 – 2018-01-07	Förstudie om att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet		Projektledare Projektadministratör/kommunikatör, Webbredaktör/de signer, IT-arkitekt Nationella referensgruppen Jurist
7	2017-02-27 – 2017-05-27	Utvecklings- och förvaltningsplan över webbplatserna		Projektledare Projektadministratör/kommunikatör, Webbredaktör/de signer
8	2017-03-14 – 2017-05-27	Förslag till förvaltarorganisation av webbplatserna		Projektledare Projektadministratör/kommunikatör, Webbredaktör/de signer
9	2017-06-05 – 2017-09-29	Delrapport till regeringen	Ska skickas till regeringen senast i september 2017.	Projektledare Projektadministratör/kommunikatör, Utredare (Jurist)



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 14 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

<b>10</b>	2017-09-01 – 2018-09-30	Förslag till en stödfunktion för val av standarder och format	Är en del av främjandearbetet.	Projektledare Projektadministratör/kommunikatör, Webbredaktör/designer, IT-arkitekt Nationella referensgruppen Jurist OFI DVS Externa samverkanspartners
<b>11</b>	2017-09-25 – 2017-11-05	Förvaltningsplan över webbplatserna för år 2018	För år 2018	
<b>12</b>	2017-10-09 – 2017-12-06	En teknisk lösning för samling och publicering av PSI-förteckningar		
<b>13</b>	2018-01-10 – 2018-10-30	En teknisk lösning för att ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i kontakterna med berörd myndighet		
<b>14</b>	2018-08-20 – 2018-09-30	Förvaltningsplan över webbplatserna för år 2019	För år 2019	
<b>15</b>	2018-01-04 – 2018-06-09	Förslag om överlämnande	Förslag till mer långsiktig organisation, dess bemanning och placering inom Riksarkivet.	
<b>16</b>	2017-06-10 – 2018-12-31	Avrapportering till regeringen	Även en slutrapport över hela projektet.	



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 15 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

### 5.2. Aktiviteter/Milstolpeplan

2017

**Projektdirektivet klar 2017-01-10**

**Upstartsfasen avslutas med ett seminarium/kick-off 2017-05-03**

**Förstudie om PSI-förteckningar klar 2017-05-15**

- workshop på Riksarkivet om PSI 2017-01-31
- utredning av förutsättningar 2017-03-01
- diskussionspunkt vid OFIs avd.möte 2017-03-14
- konsekvensanalys klar (del i rapporten) 2017-05-15
- rapporten klar 2017-05-15

**Intressentanalys klar 2017-06-07**

- utforma enkäten för två målgrupper 2017-05-09
- utskick enkät 1 klar 2017-05-10
- utskick enkät 2 klar 2017-05-10
- insamling klar 2017-05-24
- samla in synpunkter från referensgruppen 2017-05-31
- analys klar 2017-06-07

**Uppdatering av handledning vidareutnyttjande.se 2017-09-28**

- DCAT-AP.se 2017-05-30
- Vägledning PSI 2017-06-16
- Rekommendation beständiga identifierare 2017-06-16
- Juridik 2017-09-28
  - Licenser 2017-06-16
  - Dataskyddförordning 2017-06-16
  - Avgifter 2017-06-16
- Goda exempel 2017-12-01
- Steg för steg guide 2017-12-01

**Utvecklings- och förvaltningsplan över webbplatserna 2017-05-27**

**Förslag till förvaltarorganisation av webbplatserna 2017-05-27**

**Delrapport till regeringen 2017-09-29**

**En teknisk lösning för PSI-förteckningar 2017-12-06**

2018

**Förstudie om att ge stöd till enskilda 2018-01-07**



Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 16 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

**Förvaltningsplan över webbplatserna för år 2019** 2018-06-09

**Utvecklings- och förvaltningsplan över webbplatserna 2018** 2018-09-30

**Förslag om överlämnande** 2018-06-09

**Avrapportering till regeringen** 2018-12-31

## 6. EKONOMI

### 6.1. Budget

Kostnaderna finansieras genom särskilt anslag från regeringen och rekvideras hos Kammarkollegiet. De består av personalkostnader, kostnader för att driva två webbplatser med hjälp av externa leverantörer (idag MetaSolution AB och Bazooka AB, här ingår även kostnader för support och lagring), att arrangera olika former av möten (workshops, forum, seminarier eller vanliga möte mm), deltagande i hackathons, deltaganden i möten i EU-kommissionens arbetsgrupp för frågor rörande PSI samt konsortium för European Data Portal, kostnader i samband med resor (resekostnader och logikostnader) och eventuell teknisk utrustning som behövs för genomförandet av uppdraget. Om det finns medel till det kan kostnader även bestå i anlitandet av konsulter som får utföra vissa avgränsade uppdrag åt projektet.

### 6.2. Ekonomisk styrning av projektet

Alla deltagare ska rapportera timmar i projektet till projektledaren veckovis

## 7. ORGANISATION OCH BEMANNING

### 7.1. Projektorganisation

Enligt direktivet.

### 7.2. Behov av utbildning för projektgruppen

2 dagars utbildning med MetaSolutions

## 8. ARBETSSÄTT

### 8.1. Projektrutiner i genomförandet





Författare Sanja Halling	Avd OFI	Telefon 010-4767165	Datum 2017-03-21	Version 0.1	Sida 17 (17)
Projekt <b>Öppna data och PSI</b>	Noteringar Genomförande av regeringsuppdrag, dnr. RA 2016/06854				

### 8.2. Möten

Projektgruppen träffas varje fredag, kl 10.

Styrgruppen träffas vid beslutspunkterna eller oftare om så krävs

### 8.3. Rapportering

Typ av rapport	Frekvens	Mottagare
Detaljerad rapport aktiviteter	Vecka	Projektgruppen
Statusrapport	Vid beslutspunkter	Styrgruppen

### 8.4. Intern och extern kommunikation

Lägesrapportering enligt ovan

Ansvarig: Projektledaren