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. BASFAKTA

1.1. Bakgrund till projektet

Detta forslag till projektet utgar fran regeringsuppdraget till Riksarkivet att framja statliga
myndigheters arbete med att tillgangliggéra data for vidareutnyttjande genom ett beslut daterat till
den 16 juni ar 2016 (Fi2015/02025/SFO, F12016/01537/SFO), se regeringens pressmeddelande pa
webbplatsen http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/regeringen-oppnar-dorren-for-
mer-oppen-data/ samt beslutet pa htip://riksarkivet. se/Media/pdf-filer/uppdrag-till-

Riksarkivet 16juni2016.pdf). Projektet ska genomféra regeringsuppdraget.

Enligt uppdraget ska Riksarkivet:

« samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-forteckningar
» stimulera myndigheter att publicera éppna data enligt gemensamma riktiinjer
* forvalta och utveckla webbportalen éppnadata.se

» ansvara for att férvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se samt

+ ge stdd till enskilda att hitta var i statsférvaltningen data finns och bista enskilda i
kontakterna med berérd myndighet.

Riksarkivet ska samarbeta med Lantméteriet, sarskilt i forvaltningen av handledningen
vidareutnyttjiande.se och i annat framjandearbete. De erfarenheter och befintliga forum som finns
hos geodatasamverkan samt Lantmaéteriets erfarenheter kring informationsférsérjning, samverkan
och standarder ska tas tillvara.

Efter regeringsbesilutet har regeringskansliet, Finansdepartementet, lamnat férhandsinformation
om att man &ven kommer att ge Riksarkivet i uppdrag att delta i EU-kommissionens arbetsgrupp
for fragor som rér PSI| pa en europeisk niva. Tidigare har Vinnova haft regeringsuppdraget att delta
i denna arbetsgrupp. Projektet bér dven ta hand om Detta kompletterande uppdrag, nér regeringen
tilldelar det till Riksarkivet, blir ocksa en del av projektet.

1.2. Bestillare
Peter Sivervall, chef fér avdelningen for offentlig informationshantering &r bestéllare av detta
projekt.

1.3. Finansiering

Sarskilt avsatta medel fran regeringen, Finansdepartementet, som rekvireras hos
Kammarkollegiet. Under ar 2016 har 3,5 miljoner avsatts f6r att anvandas detta ar. Nya medel
delas ut fér ar 2017 och 2018.

1.4, Effektmal

Ett 6vergripande effektmal som regeringen vill uppna &r att Sverige ska vara bast i vériden pa att
anvénda digitaliseringens méjligheter (prop 2015/16:1). Regeringens bedémning i 2010 ars
forvaltningspolitiska proposition ar att myndigheterna bor aktivt strava efter att méjliggéra ett
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effektivt vidareutnyttjande av offentlig information fér att underlatta framvixten av en
informationsmarknad och for att bidra till att starka manniskors sjélvstyre och utévande av
medborgerliga réattigheter (prop. 2009/10:175).

Ett dvergripande effektmal for projektet "Oppna data och PSI” ar att Sverige ska ha en éppnare
forvaltning som stodjer effektivitet, delaktighet och tillvéxt.

Mer konkreta effektmal fér projektet kan anges som delmat enligt de fem punkterna i
regeringsuppdraget:

Det finns en etablerad portal och/eller ett systemstdd fér att samla och publicera
information om statliga myndigheters PSI-férteckningar sa att statsfrvaltningen har en
gemensam ingang varigenom nyttjare nar PSI-forteckningarna och darigenom kommer
vidare till enskilda handlingstyper (informationsmangder).

Statliga myndigheter har 6kat publicering av éppna data enligt gemensamma riktlinjer sa att
de kan skdrdas och visas genom webbportalen éppnadata.se ochvidare genom European
Data Portal . Vidare anvands dndamalsenliga satt att strukturera metadata och APl:er som
underlattar en effektiv informationshantering inom offentlig férvaltning och ett effektivt
utbyte av information meltan myndigheter och utvecklingen av innovativa tjanster. Oppna
data skapar nya mojligheter till kostnadseffektiv informationshantering och kad tillgang till
samhélisinformation som olika aktérer kan anvanda i ldrande, beslut, varor och innovativa
tjianster. Maluppfylinad kan bland annat métas utifran hur manga statliga myndigheter som
har publicerat dppna data, hur stora méngder data som har publicerats (volym, antalet
dataset, kvalitet) och hur mycket data anvénds.

Webbportalen Sppnadata.se ar relevant, efterfragad och anvands av tva huvudsakliga
anvéndargrupper: anvandare (myndigheter) som vill tillgangliggéra dataméngder som
Gppna data och anvéndare som vill ladda ner och anvanda datamangder, som exempelvis
utvecklare som vill skapa innovativa tjanster och informationstjénster. Myndigheter kan pa
sa sétt tillhéra béda anvandargrupper. Portalen fungerar som en tvérsektoriell sékingang,
bade fér maskinldsbara automatiserade sékningar och som en sékgranssnitt som kan lasas
och férstas av manniskor. Antalet bestk och antalet unika besokare till webbplatsen har
dkat markant jamfort med nar projekiet startade, Anvandbarheten av data mats dven med
hjalp av parametrar fran European Data Portal.”

Webbplatsen vidareutnyttjande.se ar anvandbar, aktuell och angeldgen. Den bestar av en
webbhandledning och en mer interaktiv del med en bloggfunktion som anvands bade for att
kommunicera om 8ppna data och PSI, det pagaende arbetet i projektet samt for att
interagera med intressenter. Webbhandtedningen anvands i den offentliga férvaltningen
och ger ett gott stéd som framjar arbetet med PSI och éppna data. Har finns rad om hur
myndigheter upprattar PSI-férteckningar och hur man kan publicera éppna data fér att
framja bland annat utveckling av innovativa tjanster och insyn i den offentliga forvaltningens

! https:/fwww.europeandataportal.eu/en/data-tools
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verksamhet. Genom handledningen har antalet publicerade éppna data ckat drastiskt.
Antalet besok och antalet unika bes®kare till webbplatsen ska ha dkat markant jAmfért med
nér projektet startade.

« En stodjande funktion for att bista enskilda att hitta var i statsférvaltningen data finns och i
kontakterna med berérd myndighet har etablerats. Varje statlig myndighet har en aktuell
PSI-forteckning av vilken det framgar vilken funktion eller person som kan ldmna generell
information om vilka handlingar hos myndigheten som vanligen kan vidareutnyttjas
elektroniskt samt, om sadan finns, vilken funktion eller person som kan ldmna uppgifter om
enskilda handlingstyper. De statliga myndigheternas PSI-forteckningar kan nas genom en
webbportal och funktion som Riksarkivet har tagit fram eller vidareutvecklat for &ndamalet.

1.5. Samverkan med andra projekt och organisationer
En nationell referensgrupp

En nationell referensgrupp kommer att tilisattas inom ramen for projeketet, med experter inom
dppna data och PSl-omrade.

Extern samverkan

Det sker en I6pande samverkan med Finansdepartementet om regeringsuppdraget (dit Riksarkivet
aven avrapporterar genomférandet av uppdraget). Aven andra departement, sasom
Kulturdepartementet, Naringsdepartementet och Civildepartementet &r méjliga intressenter pa en
dvergripande niva.

Riksarkivet ska enligt regeringsuppdraget samarbeta med Lantmateriet, i synnerhet |
framjandearbetet och i férvaltningen av handledningen vidareutnyttjande.se.

Statskontaret ska se &ver olika organisationers arbeten med PSI och éppna data. Myndigheten
kan i samband med det komma att efterfraga information fran Riksarkivet, och detta projeki.

Intressenter, exempel p& mdjliga samarbetspartners

Offentliga sektorn Andra intressenter
Lantmaéteriet MetaSolutions AB
Vinnova Bazooka AB
Naturvardsverket Hack for Sweden
Riksantikvarieambetet (Digisam) Hack4heritage
Tillvéxtverket Open Knowledge Sweden
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Offentliga sektorn Andra intressenter

Statistiska centralbyran ULI Geoforum

Skatteverket Forskningsstudie Informatik Linképings universitet

Transportstyrelsen eGovlab (Stockholms universitet)

Sveriges kommuner och landsting (SKL) Den gemensamma arbetsgruppen bakom
verksamt.se

Statskontoret eSAM

Centrala studiestddsnamnden (CSN) DigiGov

Radet for digitalisering av det offentliga Statens Servicecenter

Sverige

Intern samverkan

Det behdver ske en intern samverkan med Riksarkivets forvaltarorganisation i enlighet med
férvaltningsstyrningsmodellen for informationssystem. Riksarkivet har beslutat att fdrvaltningen av
6ppnadata.se och vidareutnyttjande.se ska inga i férvaltarorganisationen och ske i enlighet med
modellen. De bada webbplatserna ingar i ett gemensamt férvaltningsobjekt. Fér narvarande ar
Peter Sivervall (chefen for avdelningen f&r offentlig informationshantering) férvaltningsagare, Sanja
Halling (projektledare) systemférvaltare och Mats Berggren teknisk systemférvaltare. En
férvaltningsplan ska tas fram for objektet. Riksarkivet har dven ett avtal med MetaSolution AB om
drift av dppnadata.se samt ett avtal med Bazooka AB om driften av vidareutnyttjande.se.

Vidare bér projektet samverka inom Avdelningen fér offentlig informationshantering, med
linjeorganisationen. Avdelningen ska inom arbetet i linjen, som en del av det "ordinarie” arbetet, ta
fram foreskrifter och en dartill hérande végledning éver hur statliga myndigheters PSI-férteckningar
ska utformas och vad de ska innehalla.

Projektet kan ocksa samverka internt med dem som tillgéngliggdr 6ppna data fran Riksarkivet, som
arbetar operativt med den information som férvaras hos den egna myndigheten. Samarbetet kan
leda till att projektet lyfter och tar fram goda exempel fran Riksarkivet.

1.6. Intressentanalys
En specifik intressentanalys i form av en kartlaggning av anvandarbehov fér att skapa éppna data
kommer att genomféras i projektet (ID 3).

Vid framtagandet av detta direktiv kan man inledningsvis konstatera att det finns manga
intressenter av Riksarkivets arbete med 6ppna data. Den kanske stérsta, viktigaste, intressenten
ar regeringen som har gett Riksarkivet uppdraget. Regeringen ska i sin tur svara EU
Kommissionen, sa EU Kommissionen &r en dvergripande intressent. Andra intressenter &r statliga
myndigheter och mdgjligen dven kommunal férvaltning. Nyttjarna av handlingarna och 6ppna data
ar ocksa intressenter, det &r for dem som PSl-lagen finns. Meningen &r att framja en
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informationsmarknad och att 6ka medborgarnas méjlighet att I4tt fa insyn i den offentliga
forvaltningen. Intressenter finns alltsa ocksa inom naringslivet i form av féretag och andra enskilda
som utvecklar informationstjénsterna. Vidare ar nyttjarna av informationstjénsterna intressenter.
Aven Riksarkivet &r en intressent, t.ex. eftersom myndigheter arbetar med fragor som rér
statsférvaltningens informationshantering, vilket inte bér glémmas bort.

. FORSLAG PA OLIKA LOSNINGSALTERNATIV
Projektet kommer ta fram olika l6sningsforslag, bland annat avseende:

vidareutvecklingen av éppnadata.se, bland annat vad géller sékfunktioner,
anvandarvanligheten, tjanster och verktyg samt design och uppbyggnad av webbportalen.

» vidareutveckling av vidareutnyttjande.se till att forutom handledningen dven omfatta
kommunikation kring aktuella steg i projektet. Handledningen behéver uppdateras och
hallas aktuell for att vara anvandbar och angelagen och fér att kunna utgéra en del av
frémjandearbetet. En del i detta ar dven att licensiering av handledningen och vrig
information pa webbplatsen behover géras.

» forslag till en I16sning fér samlingen och publiceringen av PS|-férteckningar ska ga till. Aven
forslag till hur det kommer att 13sas tekniskt, genom en webbportal som skérdar PSI-
forteckningar fran respektive myndighets webbplats, och i sa fall som en nyutvecklad portal
eller som en del av 6ppnadata.se, Nationella ArkivDatabasen (NAD)? eller psidatakollen.se.

 forslag till en stodfunktion fér val av standarder och format som &r relevanta for att
strukturera data for att langsiktigt effektivisera informationshantering och tiligang till PSi-
férteckningar och éppna data.
Aven s k. produktspecifikationer som har tagits fram for kommuner med hjélp av
projektmedel fran Vinnova och med stéd av Sambruk kan vara intressanta att samverka

med SKL kring | detta sammanhanget.

+ forslag till en forvaltningsorganisation fér en svensk version av DCAT-AP och den svenska
Oversattningen av termer och begrepp.

 fdrslag till hur framjandearbetet ska g4 till, bland annat genom webbplatsen
vidareutnyttjande.se och stédjande tekniska funktioner sasom tianster och verktyg som gér
det méjligt fér mindre organisationer att publicera dppna data. Aven att presentera,
informera och delta i olika natverk, workshoppar och konferenser &r en del av
framjandearbetet med tillfallen att utbyta kunskap, tankar och erfarenheter.

? https://sok. riksarkivet se/nad
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. PROJEKTMAL

3.1. Projektmal

Projektet ska genomfora det regeringsuppdrag som kom in till myndigheten den 30 juni 2016 om
att framja statliga myndigheters arbete med att tillgangliggéra data for vidareutnyttjande. Projektet
ska ta fram en delrapport till regeringen senast den 31 september 2017 och en slutrapport senast
den 31 januari 2019.

Dessa mal ska uppnas genom projektet:

Riksarkivet har samlat och publicerat information om statliga myndig'heters PSI-
forteckningar

Riksarkivet har stimulerat myndigheter att publicera éppna data enligt gemensamma
riktlinjer
webbportalen dppnadata.se &r ett angelaget verktyg fér dem som vill tillgangliggéra eller

anvénda handlingar som vanligen kan vidareutnyttjas. Genom portalen skérdas information
om handlingar som kan vidareutnyitjas.

webbplatsen och handledningen vidareutnyttjande.se ger ett gott stéd foér myndigheter som
vill tillgangliggéra handlingar fér vidareutnyttjande. Webbplatsen fungerar ocksa som en
kommunikationsplattform fér projektet och har ett &ndamalsenligt innehall och
anvandarvanlig struktur och sdkfunktioner.

Riksarkivet ger stéd till enskilda att hitta var i statsférvaliningen data finns och bistar
enskilda i kontakterna med berérd myndighet.

3.2. Leveranser
3.21. Leveransférteckning
ID |Leverans Beskrivning Kommentarer
1 | Projektplan Projektplan, inklusive budget
och en detaljerad tidsplan med
milstolpar.
2 | Kommunikationsplan
3 |Intressentanalys Analys av intressenter kommer
att goras i form aven
kartlaggning av anvandarbehov
for att 6ppna upp data.
4 |Uppdatering av Uppdatering av handledning, En arbetsgrupp med experter
handledning bland annat innehallande en inom detta omrade kommer att
Version 5.0 Copyright®. Nyttjanderatt endast med skriftligt licensavtal iran ProjekiStegen Sverige AB.
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Leverans

Beskrivning

Kommentarer

vidareutnyttjande.se

férstudie som syfiar till aft ta
fram ett forslag till
rekommendation for
bestandiga identifierare och
dversattning/anpassning till
svenska av DCAT-AP.

tillsattas.

5 | Férstudie om PSI-
forteckningar

Férstudie syftar till att ta fram
ett férslag till 16sning for att
samla in och publicera
information om statliga
myndigheters PSI-
forteckningar

Férstudien kommer att
underséka méjligheten till att
anvanda NAD eller
dppnadata.se for att samla in
och publicera forteckningarna.

6 | Férstudie om att ge
stéd till enskilda att
hitta var i
statsférvaltningen data
finns och bista
enskilda i kontakterna
med berdérd myndighet

Férstudie syftar till att ta fram
ett forslag till teknisk 1dsning
fér att ge stdd till enskilda att
hitta var i statsférvaltningen
data finns och bista enskilda i
kontakterna med berérd
myndighet

7 | Utvecklings- och
férvaltningsplan éver
webbplatserna

Planen kommer bland annat att
innehalla besiut om licensiering
av innehallet och en interaktiv
kommunikations- och
informationsyta fér projektet
{blogg, m m) kommer att
laggas till i
vidareutnyttjande.se.
Forvaltning av DCAT-AP.

For ar 2017. Inklusive forstag till
vidareutveckling, tas fram i
dialog med leverantérer.

8 |Fdorslag till
férvaltarorganisation av
webbplatserna

Férslag till fdrvaltarorganisation
och det mer dagliga operativa
arbetet med webbplatserna:
hur webbplatserna ska
uppdateras och hur
myndigheten ska ta hand om
de fragor som kommer in via
webbplatserna.

Beskriv bland annat hur
vagledningen ska uppdateras
och hur inkomna fragor ska tas
omhand och av vem (bemanning
och roliférdelning).

9 | Delrapport till
regeringen

Avrapportering till regeringen

Ska skickas till regeringen
senast i september 2017.

10 | Férslag till en

stddfunktion for val av

Forslag till en stddfunktion fér
myndigheter for val av
standarder och format som ar

Ar en del av framjandearbetet.
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webbplatserna for ar
2019

ID |Leverans Beskrivning Kommentarer
standarder och format | relevanta fér att strukturera
digital information.
11 !Férvaltningsplan éver | Over webbplatserna Foérar 2018
webbplatserna fér ar
2018
12 | En teknisk lésning for Utveckling/implementering av
samling och publicering | en teknisk I6sning for att samla
av PSI-férteckningar och publicera information om
statliga myndigheters PSI-
férteckningar.
13 | En teknisk Idsning fér Utveckling/implementering av
att att ge stod till en teknisk l6sning
enskilda att hitta var i
statsférvaltningen data
finns och bista enskilda
i kontakterna med
berérd myndighet
14 | Férvaltningsplan éver | Over webbplatserna Fér ar 2019

15 | Férslag om
overlamnande

Forslag for hur projektarbetet
ska kunna 6verga i férvaltning.
Forslag om hur arbetet kan ske
i linjen och som en process i
myndighetens ordinarie arbete.

Forslag till mer langsiktig
organisation, dess bemanning
och placering inom Riksarkivet.

16 | Slutrapport

Avrapportering till regeringen

Aven en slutrapport éver hela
projektet.

322 Leveransbeskrivhingar

f detta avsnitt beskrivs respektive leverans i underrubriker. Leveranserna behéver inte ske i exakt
den ordning som de &r uppraknade, utan tidpunkterna for leveranserna anges i den detaljerade
tidsplanen och malstolpebeskrivningen som tas fram i samband med framtagandet av projektplan.

3.2.2.1. Projekiplan

Den projektplan som ska tas fram, ID 1, ska stricka sig till och med januari 2019 och aven
innehalla budget och en detaljerad tidsplan med milstolpar. Den ska ta upp Riksarkivets arbete
med regeringsuppdraget angaende PSI och oppna data och myndighetens samarbete med
Lantméteriet for att genomféra det. Projektplanen ska ta upp beroenden till andra projekt,
sidoprojekt eller delprojekt samt relevanta natverk och arbetsgrupper. Eit sadant beroende kan till
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exempel avse genomfdrandet av en forstudie dver systemstdd och teknisk plattform fér att samla
och publicera information om statliga myndigheters PSI-férteckningar (om t.ex. NAD eller
Oppnadata.se kan anvandas).

Tidsplanen ska innehalla milstolpar, vilka till stor del kan knytas till de leveranser som projektet ska
lamna.

Viktiga milstolpar for projektet ar att ta fram underlag till deirapport och slutrapport till regeringen
samt att ta fram lagesrapporter infor méten med Finansdepartementet. En tidig milstolpe ar att ta
fram en projektplan som kan beslutas.

Den ekonomiska kalkyl som ska tas fram, ska dels innehalla en grov uppskattning dver vilkka medel
som behdvs fram till och med ar 2018 och dels en mer detaljerad kalkyl dver vilka medel som
behévs under ar 2017 och ungefar hur mycket som beréknas ga at for vilka delar av projektet.

3222 Kommunikationsplan

En kommunikationsplan kommer att tas fram, om hur projektet kommer att hantera sin
kommunikation sa att den pa ett bra och effektivt satt bidrar till att uppna malsattningen med
projeketet. Planen ska ta upp hur man informerar om och kommunicerar kring projektet och kan da
aven innehalla uppgifter om olika framjandeinsatser och hur webbplatserna riksarkivet.se,
vidareutnyttjande.se och 6ppnadata.se kommer att anvéndas Ska projektet &ven delta i olika
sociala medier med egna konton? Vilka i sa fall och hur ska de férh3lla sig till Riksarkivets andra
konton i sociala medier?

Vilka former fér moten, métesfora, ska anordnas? Ar det workshops, seminarier, konferenser eller
nagot annat? Ska Riskarkivet bade arrangera egna och delta i dem som arrangeras av andra
organisationer? Ska vi ga ut med information via webinarier?

Hur kommunicerar vi projektet inom den egna myndigheten?

3.2.2.3. Intressentanalys

En analys av intressenter kommer att géras i form av en kartlaggning av anvandarbehov for att
dppna upp data och fér att anvanda 6ppna data. Kartlaggningen kommer att géras utifran tva
huvudsakliga anvandargrupper: anvandare (myndigheter) som vill tillgangliggéra datamangder
som 6ppna data och anvandare som vill ladda ner och anvanda dataméngder, som exempelvis
utvecklare som vill skapa innovativa tjéinster och informationstjanster (utbud, efterfragan).
Myndigheter kan pa sa satt tillhéra bada anvandargrupper.

3.224. Uppdatering av handledning vidareutnyttjande.se

Uppdatering av handledning, bland annat innehallande en férstudie som syftar till att ta fram ett

forslag till rekommendation fér bestandiga identifierare och dversattning/anpassning till svenska
och férvaltning av DCAT-AP. Uppdatering kommer att utga ifran "Juridik och rekommendationer”
och "Skapa och publicera dppna data’.

En arbetsgrupp med experter inom detta omrade kommer att tillsattas for arbetet med
rekommendation om bestandiga identifierare.
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3.225. Forstudie om PSi-forteckningar

Forstudie syftar till att ta fram ett forslag till 16sning fér att samla in och publicera information om
statliga myndigheters PSI-férteckningar. Forstudien kommer att underseka mdgjligheten till att
anvanda NAD eller dppnadata.se fér att samla in och publicera férteckningarna.

Projektet ska fdlja och beakta Riksarkivets arbete med att ta fram féreskrifter for utformningen av
PSI-férteckningar.

3.226. Forstudie om att ge stod till enskilda att hitta var i statsférvaltningen data finns
och bista enskilda i kontakterna med berérd myndighet

Forstudie syftar till att ta fram ett forslag till teknisk [8sning for att ge stéd till enskilda att hitta var i

statsférvaltningen data finns och bista enskilda i kontakterna med berérd myndighet.

3.227. Utvecklings- och férvaltningsplan éver webbplatserna

Planen kommer bland annat att innehélla beslut om licensiering av innehallet och en interaktiv
kommunikations- och informationsyta fér projektet (blogg, m m) kommer att l&gaas till i
vidareutnyttjande.se. Planen kommer &ven att innehalla forslag till forbatiringar av funktionalitet i
6ppnadata.se, utifrén resultatet av sammanstaliningen - sammanstéllning fran EU Kommissionen
"Open Data Maturity in Europe 2016" (genomford av Capgemini) som redovisar fér hur idngt man
har kommit i olika EU-lander vad géller éppna data. Férslag om férbattrad anvandarvanlighet samt
utveckling av verktyg for att framja publicering av éppna data och férvaltning av en svensk
oversattning av DCAT-AP kommer att ingd i denna leverans. Inklusive férslag till vidareutveckling,
tas fram i dialog med ieverantérer.

Den férvaltningsplan som tas fram fér ar 2017, ska innehalla

* en uppdatering av den grafiska profilen, fran E-delegationens till Riksarkivets, eller i varje
fall en omarbetning sa att det klart framgar att Riksarkivet &r ansvarigt for webbplatsen.

* enrevidering av handledningen dar det utkast och den testversion som har tagits fram och
aven innehaller en sammanslagning av SKL:s végledning tas tillvara och beaktas.

* en vidareutveckling av strukturen och méjligheten att enkelt navigera och soka information

* en uppdatering av innehallet i handledningen, s4 att den &r aktuell och anvandbar

» ett stallningstagande till om webbplatsen fér vidareutnyttjande ska slas ihop med
webbportalen fér 6ppna data

+ de grova dragen avseende utvecklingsinsatser fér webbportalen Sppnadata.se, inklusive
Sandbox och PSI-datakollen

» fbrslag till férvaltning av den svenska 6verséttningen av DCAT-AP.

3.228 Forslag till forvaltarorganisation av webbplatserna

Leveransen utgdrs av ett férslag till forvaltarorganisation och dess operativa arbete med
webbplatserna. Hur ser férvaltningen ut och vem gér vad (bemanning och rollférdelning). Forslag
ska innehalla 18sning avseende hur webbplatserna ska uppdateras ach hur myndigheten ska ta
hand om de fragor som kommer in via webbplatserna. Mer specifikt ska den t.ex. beskriva hur
vagledningen ska uppdateras och hur inkomna fragor ska tas omhand och av vem.
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3.2.28. Delrapport tilf regeringen

Senast under september ar 2017 ska Riksarkivet lamna en delrapport till regeringen
(Finansdepartementet). Projektet ska ta fram underlag till rapporten senast den 31 augusti, sa att
den hinner hanteras av styrgruppen och godkannas av riksarkivarien. Andra viktiga milstolpar &r att
ta fram lagesrapporter infér méten med Finansdepartementet. Den férsta milstolpen bestar av att
ta fram en projektplan som kan beslutas. Den sista milstolpen kan komma att bli att ta fram
underlag till slutrapport senast den 31 december.

3.22.10. Forslag till en stédfunktion for val av standarder och format

Forslag till en stddfunktion fr myndigheter for val av standarder och format som #r relevanta for att
strukturera digital information. Syftar till att langsiktigt effektivisera informationshantering och
tillgang till myndigheternas data, inklusive PSI-forteckningar och éppna data. Avser bland annat att
tydliggdra hur férvaltningsgemensamma specifikationer, (FGS:er), Riksarkivet generella
foreskrifter, RAFS:ar, OAIS-modellen, informationsspecifika metadatastandarder och DCAT-AP
hanger samman. Stddfunktionen ar dven en del av Riksarkivets framjandearbetet och kopplat till
externa samarbeten kring digitala informationens langsiktiga anvandbarhet.

3.2.2.11. Férvalftningsplan dver webbplatserna for ar 2018

Leveransen beskriver hur 8ppnadata.se och vidareutnyttjande.se utvecklas och férvaltas under ar
2018. En férvaltningsplan i enlighet med Riksarkivets férvaltningsstyrningsmodell, och enligt de
mallar som finns att tillga, ska uppréattas

32212 En teknisk 16sning for samling och publicering av PSi-férteckningar
Utveckling/implementering av en teknisk [6sning for att samla och publicera information om statliga
myndigheters PS|-férteckningar.

3.22.13 En teknisk IGsning for att ge stdd till enskilda att hitta var i statsférvaltningen
data finns och bistd enskilda i kontakterna med berérd myndighet
Utveckling/implementering av en teknisk |ésning.

3.2.2.14. Forvalftningsplan éver webbplatserna for ar 2019

Forvaltningsplanen for ar 2019 ska innehalla uppgifter om hur webbplatserna vidareutnyttjande.se
och 6ppnadata.se ska vidareutvecklas och forvaltas efter att projektet har avslutats och
verksamheten dvergar i férvaltning. Darmed behdver man ocksa ta fram férslag pa vem som ar
férvaltningsagare, forvaltningsledare respektive teknisk forvaltningsledare efter projektslutet.

3.2.2.15. Férslag om éverfdmnande
Férslag for hur projektarbetet ska kunna Gverga i férvaltning.

3.2.2.16. Slutrapport

En slutrapport éver genomférandet av uppdraget i regeringsbeslutet fran ar 2016 ska lamnas till
regeringen. Rapporten ska l&dmnas till regeringen sista januari 2019. Projektet behdver lamna ett
utkast till slutrapport till projektets styrgrupp i bérjan av december 2017, sa att styrgruppen kan
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behandla den och sa att det finns tid for att féredra den fér Riksarkivets ledning innan den skickas
till regeringen.

Vidare ska projektet dven lamna en intern slutrapport fran projektet, for avrapportering och
dverlamnande till férvaltning.

3.3. Konsekvensanalys

Projektet ska genomféra en konsekvensanalys, ID 5. Vad hander om Riksarkivet inte levererar
enligt regeringsuppdraget? Kommer Finansdepartementet da att underlata att finansiera
verksamheten under ar 2017 och/eller 20187 Vad hdnder om kostnaderna Sverskrids,
underskrids? Vad hander om nyckelpersoner i projektet férsvinner?

3.4. SWOT-analys

STYRKOR (interna) MOJLIGHETER (externa)

Bemannat projekt Intresse fran regeringen och eSAM

Intresse fran ledningen Stort intresse fran manga andra organisationer
Naturliga berdringspunkter med andra Erfarenheter hos Lantméteriet i arbetet med
delar av myndighetens verksamheter, geodata kan tas tillvara. Myndigheten ska bista
sasom normering och vdgledning samt Riksarkivet i detta uppdrag.

arbete med arkivredovisning

SVAGHETER (interna) HOT (externa)

Tar tid att bygga upp kompetensen Att regeringen slutar finansiera

Vi kan vara for {3, for lite resurser, i Om EU-lagstiftning dndrar férutsattningar
forhallande till uppdragets och projektets

storlek

Personberoende och sarbarhet till félid av | Leverantérsberoende i driften av dppnadata.se
en liten projektorganisation och vidareutnyttjande.se

Lagt intresse hos statliga myndigheter att
arbeta med PSI och &ppna data — att de inte
ser vinsterna

4. PROJEKTETS OMFATTNING
Projektet ska fortlépa till och med december 2018, nar ett utkast {ili slutrapport ska tas fram och ett
forslag om hur arbetet ska 6verga i férvaltning ska lamnas.

| projektet ingar att genomféra det regeringsuppdrag som kom in till myndigheten den 30 juni 2016.
Projektet behéver analysera vad som ska géras och sedan genomféra det. Det forsta som
projekiledaren behdver gora ar att se dver vilka kompetenser som behdvs fér att genomféra
uppdraget och sedan aktivt delta i rekryteringen fér att bemanna projekiet.
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4.1. Tidsplan/Milstolpar

Projektet bedéms paga 2017-01-10 — 2018-12-31 med nedanstaende dvergripande tid- och
aktivitetsplan. Tidplanen &r indelad i ett antal faser.

Tidsplan

Projektets faser

Aktiviteter

Ansvar

1 | 2017-01-10 — 2017-02-14

Forberedelsefas

Fasen innefattar arbete
med att detaljplanera
projektet, forbereda
arbetsinsatser, etablera
informationskanaler,
resurssiakra och
rekrytera personal samt
initiera kommande
arbete. Ett
projektdirektiv tas fram.

Projektbestallare,
Projektledare.

2 2017-02-15 — 2017-02-26

Projektstart

Projektstarten sker i
form av en kick-off
workshop.

Projektledaren tar fram

en detaljerad
projektplan och tidplan.
En
kommunikationsplan
tas fram. En nationell
referensgrupp fér
6ppna data initieras.
Kontakterna tas med
samarbetspartners som
foljs av gemensamma
workshops och
erfarenhetsutbyte.

Alla

3 | 2017-02-27 — 2017-04-01

Intressentanalys

En kartldggning
genomférs i enkatform.
Underlag analyseras.
Ytterligare infermation
inférskaffas om sa
behdvs. Analysens
resultat sammanstalls
och kvalitetssdkras
med referensgruppen.
Eventuell ytterligare
analys sker. Rapport

Projektledare,
Projektadministrat
ér/lkommunikator,
Utredare.
IT-arkitekt
Nationella
referensgruppen
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sammanstalls.

4 | 2017-02-27 - 2017-09-28

Uppdatering av
handledning
vidareutnyttjande.s
e

Projektledare
Projektadministrat
dr/kommunikatér,
Arbetsgrupp,
Webbredaktdr/de
signer,

IT-arkitekt
Nationella
referensgruppen
Jurist

5 | 2017-05-15 - 2017-08-27

Foérstudie om PSI-
férteckningar

Projektledare
Projektadministrat
or/kommunikatdr,
IT-arkitekt

Jurist

6 |2017-09-18 - 2018-01-07

Férstudie om att ge
stéd till enskilda att
hitta var i

Projektledare
Projektadministrat
or/kommunikatdr,

statsférvaltningen Webbredaktér/de
data finns och bista signer,
enskilda i IT-arkitekt
kontakterna med Nationella
berdérd myndighet referensgruppen
Jurist
7 | 2017-02-27- 2017-03-27 | Utvecklings- och Projektledare

forvaltningsplan
dver

Projektadministrat
érikommunikatér,

webbplatserna Webbredaktor/de
signer
8 | 2017-03-14-2017-04-03 | Forslag till Projektledare

férvaltarorganisatio
n av webbplatserna

Projektadministrat
érikommunikator,

Webbredaktér/de
signer
9 | 2017-06-05-2017-09-29 | Delrapport till Ska skickas fill Projektledare
regeringen regeringen senast i Projektadministrat
september 2017. or/kommunikatér,
Utredare
(Jurist)
10 | 2017-09-01- 2018-09-30 | Forsiag till en Ar en del av Projektledare
stédfunktion for val | frimjandearbetet. Projektadministrat

av standarder och

érikommunikatér,
Webbredaktor/de
signer,

Version 5.0

Copyright©. Nyttjanderatt endast med skriftligt licensavtal fran ProjektStegen Sverige AB.




Riksarkivet

Férfattare
Monika Jansson, Sanja Halling

Projektdirektiv
Avd Telefon Datum Version Sida
OF! 010-4767202 2017-02-10 1.0 17
010-4767165 {22)

Projekt
P3l och oppna data

Noteringar

Genomférande av regeringsuppdrag, dnr. RA 04-2016/06854

format IT-arkitekt
Nationella
referensgruppen
Jurist
OFI
DVS
Externa
samverkanspartn
ers
11 | 2017-09-25 — 2017-11-05 Férvaltningsplan Foér ar 2018
dver
webbplatserna for
ar 2018
12 | 2017-10-09 — 2017-12-06 | En teknisk [dsning
for samling och
publicering av PSI-
férteckningar
13 | 2018-01-10 - 2018-10-30 | En teknisk I&sning
for att ge stod till
enskilda att hitta
var i
statsforvaltningen
data finns och bista
enskilda i
kontakterna med
berérd myndighet
14 | 2018-08-20-2018-09-30 | Férvaltningsplan For ar 2019

Over
webbplatserna fér
ar 2019

15 | 2018-01-04-2018-06-09 | Férslag om Forslag till mer
overlamnande langsiktig organisation,
dess hemanning och
placering inom
Riksarkivet.
16 | 2017-06-10 — 2018-12-31 Avrapportering till Aven en slutrapport
regeringen Over hela projektet.

| projektet ingar inte att ta fram foreskrifter for PSI
for hur myndigheter kan géra fér att leva upp till k

-férteckningars utformande eller en vag ledning
raven i foreskrifterna. Daremot ingar

vagledningen rérande myndigheters arbete med PS| och Oppna data. Darmed bor projektet
samarbeta med de hos myndigheten som genomfér normeringsarbetet och arbetar med

vagledningen till féreskrifterna.
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Vid genomférandet av de fem strecksatserna behtver myndigheten ha fortidpande kontakt med
Finansdepartementet, vilket fdrutom delrapporten och slutrapporten bestar av mer informella
maten om arbetets fortskridande cirka en gang i halvaret. Har ar det viktigt att projektet finns
representerat.

Projektet ska forvalta och vidareutveckla webbplatserna och sta fér och utse férvaltningsledare fér
forvaltningsobjektet for 6ppnadata.se och vidareutnyttjande. se.

Projektet ska ta hand om de fragor som kommer in via webbplatserna och &ven svara for att
administrationen och driften av webbplatserna skots.

Vidare ingar att samarbeta med Lantmateriet. Projektet bér dven ha omfattande kontakter med
andra intressenter under hela arbetets géng.

Projektet ska aven rekvirera medel for projektet pa det satt som regeringen anvisar.
Vidare ska projektet representera Sverige | EU-kommissionens arbetsgrupp foér PSl-fragor.

4.2, Avgrdnsningar
Projektet &r inte ansvarigt for att ta fram foreskrifter, vagledningar till foreskrifter, eller metoder for
att félja upp hur féreskrifterna féljs.

4.3. Kostnader

Kostnaderna finansieras genom séarskilt anslag fran regeringen och rekvireras hos
Kammarkollegiet. De bestar av personalkostnader, kostnader fér att driva tva webbplatser med
hjélp av externa leverantérer (idag MetaSolution AB och Bazooka AB), kostnader for att arrangera
olika former av méten (workshops, forum, seminarier eller vanliga méte mm), deltagande i
hackathons, deltaganden i méten i EU-kommissionens arbetsgrupp for fragor rérande PSI,
kostnader i samband med resor (resekostnader och logikostnader) och eventuell teknisk utrustning
som behdvs fér genomfdrandet av uppdraget. Om det finns medel till det kan kostnader dven besta
i anlitandet av konsulter som far utféra vissa avgransade uppdrag at projektet.

4.4. Resurser

I den projektplan som tas fram ska det inga en beskrivning av vilka resurser som projektet behdver
for att genomfora uppdraget. En del av uppdraget till projektledaren ér att denne ska bygga upp
projektorganisationen med hjélp av de kompetenser denne anser behévs. (Har har tidigare namnts
kompetenserna webbredaktér, kommunikatér, administratér, jurist, tekniskt kunnig inom omradet
och arkivarie.)

Projektet behdver inledningsvis anvéanda kompetenser, personer, som redan finns hos Riksarkivets
i avvaktan pa att projektorganisationen byggs upp och bemannas med hjalp av rekrytering
och/eller konsultuppdrag. | framtagandet av projektplan m.m. kan t.ex. Monika Jansson och
Angelica Bjorlestrand (utredare hos OFI) vara behjalpliga. Vidare kan Monika, Angelica och Martin
Palsson vara till hjalp vid arbetet med vagledningen vidareutnyttjande.se under hela projekttiden. |
vilken man OFI ska bista i arbetet under projektet, hur mycket resurser som OFI ska bista med,
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kan klargdras i samband med framtagandet av projekiplanen. Kanske ska t.ex. nagra av OFl:s
medarbetare delta till en viss procent av sin tjidnst i projektet.

Resurser kan allts3 till stor del komma att tas fran Riksarkivets linjeorganisation, avdelningen fér

offentiig informationshantering. Det &r dock tankt att projektet ska vara en verksamhet som

tillkommer till Riksarkivet, sa det ar viktigt att bygga upp verksamheten och kompetensen genom
att rekrytera nya medarbetare eller att anlita konsulter.

Projektorganisationen kan se ut pa féljande satt:

Styrgrupp

Ordférande, AC OFI

Deltagare, DC

Deltagare, Projektledare
Deltagare, Processansv,

Projekigrupp
Projektledare
Deltagare
Deltagare
Deltagare
Referensgrupp
Deltagare, OFI
Deltagare, OFI
Celtagare, OFI
Deltagare, IT-avd
Roll/namn Ansvar Befogenheter
Styrgruppsordférande Initierar projektet och sékerstéller | Bestallare, Beslutsfattare,
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Roll/namn

Ansvar

Befogenheter

och chef dver
avdelningen for offentlig
informationshantering/
Peter Sivervali

att ratt verksamhet bedrivs inom
projektet och att det &r
finansierat. Ansvarar fér
projektets nyttjande och fér att
planerade effektmal uppnas.
Fattar beslut som &r av stdrre
omfattning i projektet, fungerar
som bollplank at projektledaren.

mottagare av projektresultat. Ska
informeras om &ndringar av
leveranser, leveranstider och
budget inom projektet.

Styrgruppsmedlem och
chef fér divisionen for
verksamhetsstdd/
Anders Nordstrém

Fattar besiut som &r av stérre
omfattning i projektet, fungerar
som bollplank at projektledaren.

Beslutsfattare. Ska informeras om
andringar av leveranser,
leveranstider och budget inom
projektet.

Styrgruppsmedlem och
ansvarig for processen
tillgéngliggdra mottagna
arkiv fér
vidareutnyttjande/ Eva
Toller

Fattar beslut som ar av stérre
omfattning i projektet, fungerar
som bollplank at projektledaren.

Beslutsfattare. Ska informeras om
andringar av leveranser,
leveranstider och budget inom
projektet.

Projektledare och
styrgruppsmedlem/

Leder och driver arbetet i
projektet; ansvarar for att

Leder och driver arbetet i projektet.
Upprattar en projektplan; definierar

Sanja Halling uppratta en projektplan; vilka resurser som kravs fér
definierar vilka resurser som projektets genomférande;
kravs for projektets rapporterar projektets
genomférande; ansvarar fér att | framatskridande och avvikelser
bestallaren far allt levererat enligt | avseende leveranser, tider och
uppsatta mal; rapporterar budget; informerar lépande
projektets framétskridande och | styrgrupp och dvriga intressenter
avvikelser avseende leveranser, |om projektet, och: arkiverar
tider och budget; informerar projektdokumentationen.
I6pande styrgrupp och &vriga
intressenter om projektet;
ansvarar fér arkivering av
projektdokumentation; ansvarar
for att skapa en "vi-anda” inom
projektet, och; verkar for att
projektgruppens olika
kompetenser tillvaratas pa basta
satt,

Projektdeltagare/ Lagger ned &verenskommen tid i | Ar engagerade pa hel- eller deltid i
projektet; skapar och levererar projektet; signalerar eventuella
resultat inom givna ramar; problem eller avvikelser, och;
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Roll/namn Ansvar Befogenheter
signalerar eventuelia problem rapporterar till projektledaren.
eller avvikelser; verkar fér en god
stdmning i projektgruppen, och;
rapporterar till projektledaren.

Projekideltagare/ Lagger ned éverenskommen tid i | Ar engagerade pa hel- eller deltid i
projektet; skapar och levererar projektet; signalerar eventuelia
resultat inom givna ramar; problem eller avvikelser, och;
signalerar eventuella problem rapporterar till projektledaren.
eller avvikelser; verkar fér en god
stamning i projektgruppen, och;
rapporterar till projektledaren.

Projektdeltagare/ Lagger ned dverenskommen tid i | Ar engagerade pa hel- eller deltid i
projekiet; skapar och levererar projektet; signalerar eventuella
resultat inom givna ramar,; problem eller avvikelser, och;
signalerar eventuella problem rapporterar il projektledaren.
eller avvikelser; verkar fér en god
stamning i projektgruppen, och;
rapporterar till projektledaren.

Deltagare i Representerar projektets Representerar projektets

referensgrupp, intressenter, och; har viktiga intressenter, och; har viktiga

utredare/Monika Jansson

intressen i projektet eller besitter
viktig kunskap som kan
radfragas under projektets gang.

intressen i projektet eller besitter
viktig kunskap som kan radfragas
under projektets gang.

Deltagare i
referensgrupp, utredare

Representerar projektets
intressenter, och; har viktiga
intressen i projektet eller besitter
viktig kunskap som kan
radfragas under projekiets gang.

Representerar projektets
intressenter, och; har viktiga
intressen i projektet eller besitter
viktig kunskap som kan radfragas
under projektets gang.

Deltagare i
referensgrupp,
utredare/Martin Palsson

Representerar projektets
intressenter, och; har viktiga
intressen i projektet eller besitter
viktig kunskap som kan
radfragas under projektets gang.

Representerar projektets
intressenter, och; har viktiga
intressen i projektet eller besitter
viktig kunskap som kan radfragas
under projekiets gang.

Deltagare i
referensgrupp och
sektionschef pa IT-
avdelningen/Mats
Berggren

Representerar projektets
intressenter, och; har viktiga
intressen i projekiet eller besitter
viktig kunskap som kan
radfragas under projektets gang.

Representerar projekiets
intressenter, och; har viktiga
intressen i projekiet eller besitter
viktig kunskap som kan radfragas
under projektets gang.
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5. BILAGOR

Féliande handlingar &r av sarskild betydelse vid projektets genomférande:

¢ Regeringsbeslut daterat 2016-06-16 och inkommet 2016-06-30. Uppdrag till Riksarkivet att
framja statliga myndigheters arbete med att tillgangliggéra data fér vidareutnyttjande.
Finansdepartementets diarienummer Fi2015/02025/SFO och Fi2016/01537/SFO

+ Projektstyrningsmodellen
« Systemforvaltningsmodell Riksarkivet

e Avsikisférklaring melian staten och Sveriges Kommuner och Landsting fér en digital

fornyelse av det offentliaa Sverige

6. UNDERSKRIFTER

Underskrift av Bestéliare

b

Namn Datum

Peter Sivervall 2017-02-10

Underskrift av Projektledare
\ 2 Al
&w{fj 41/.:]’640@&,@3‘
Namn Datum

Sanja Halling 2017-02-10
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